

«Согласовано»:

Первый заместитель главы
администрации Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края


М. Д. Шкабурин
2024 г.



«Утверждаю»:

Директор Центрального филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»


Ю. А. Матясов
2024 г.



ГРАФИК

планово-предупредительного ремонта котельных Грачевского участка Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в 2024 г.


№п/п	№ и наименование котельной	Дата остановки на ремонт	Дата пуска в работу
1.	№18-01 ГБУЗ СК «Грачевская РБ»	01.07.2024.	15.07.2024.

Главный инженер Центрального филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»


Э. В. Руцинский

Согласовано:

Главный врач ГКУЗ СК «Грачевская РБ»


А. Б. Минаев

Начальник Грачевского участка
Центрального филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»


С. И. Орлов