

"Согласовано":

Глава Буденновского
муниципального округа

С.В. Савченко

2024 г.

"Утверждаю":

Директор Буденновского филиала
ГУП СК "Крайтеплоэнерго"

Н.В.Алюшин

2024 г.

ГРАФИК

планово-предупредительного ремонта котельных Буденновского муниципального округа Буденновского филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" в 2024 году

№ п/п	№ и наименование котельной	Дата остановки на ремонт	Дата пуска в работу
1	№16-84 "Молодежный, ул. Ромашковая, 14"	22.04.2024 г.	27.04.2024 г.
2	№16-18 "Психдиспансер"	25.04.2024 г.	27.04.2024 г.
3	№16-95 "ул. Павла Примы, 210В"	10.05.2024 г.	10.05.2024 г.
4	№16-02 "8 микрорайон"	20.05.2024 г.	31.05.2024 г.
5	№16-06 "253 квартал"	15.07.2024 г.	26.07.2024 г.
6	№16-94 "Винтехникум"	03.06.2024 г.	14.06.2024 г.
7	№16-16 "Тубдиспансер"	03.06.2024 г.	05.06.2024 г.
8	№16-03 "6 микрорайон"	17.06.2024 г.	28.06.2024 г.
9	№16-01 "1 микрорайон"	05.08.2024 г.	19.08.2024 г.
10	№16-21 "Архангельское, больница"	12.08.2024 г.	23.08.2024 г.
11	№16-11 "Горбольница"	16.09.2024 г.	20.09.2024 г.

Гл. инженер Буденновского ФГУП СК "Крайтеплоэнерго"

М.А. Башкатов

Согласовано:

Управляющий МУП г. Буденновска ЖЭТ

А.Н. Сигидиненко

ООО "УК Западная"

Е.Д. Кузьминых

ООО "УК Восточная"

В.А. Носов

ООО "УК Северная"

А.В. Монич

ООО "УК Южная"

А.Ю. Ковалев

Главный врач ГБУЗ СК "Краевой центр СВМП №1"

Р.Ю. Есенакаев

Инженер ООО "ЭМСИПИ-Медикейр"

О.Ю. Алейников

Начальник отдела образования Администрации
Буденновского муниципального округа

А.Н. Матжанов

Нач. участка Буденновского ФГУП СК "Крайтеплоэнерго"

А.Н. Васюков

Нач. участка Буденновского ФГУП СК "Крайтеплоэнерго"

В.Н. Тарасов

Нач. участка Буденновского ФГУП СК "Крайтеплоэнерго"

В.Г. Юрков