

Согласовано

Первый заместитель Главы администрации
города-курорта Железноводска Ставропольского края

Мягкий В.А.

« 21 » февраля 2024г.



Утверждаю
Директор Железноводского филиала
«Крайтеплоэнерго»
Кононов А.Н.



2024г.

График

останова котельных Железноводского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для проведения плановых ремонтных работ
при подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2024 -2025 годы.

№ п/п	Наименование объекта	май	июнь	июль	август	сентябрь
1.	Котельная № 40-01 г.Железноводск, ул. Строителей,42	13 - 19				09 - 15
2.	Котельная № 40-06 пос. Иноземцево, ул.Лесная,1				19-25	
3.	Котельная № 40-09, пос. Иноземцево, ул.Лесная,36	20-26				
4.	Котельная № 40-26 г. Железноводск, ул. Ленина, 6		03 - 09		05 - 11	
5.	Котельная № 40-04, пос.Капельница, ул.Виноградная,12	13-19				
6.	Котельная № 40-03, пос. Иноземцево, ул.8 Марта,5			08-14		
7.	Котельная № 40-02, пос.Иноземцево, ул. 50 лет Октября,1		17-23		05-11	
8.	Котельная № 40-05, пос. Иноземцево, ул.Кирова,4			22-28		
9.	Котельная № 40-07, пос. Иноземцево, Гагарина,4	06-12				
10.	Котельная № 40-08 г. Железноводск, ул. Ленина, 1в		17-23			
11.	Котельная № 40-19 г. Железноводск, ул. Ленина, 44/46			01-07		
12.	Котельная № 40-17, пос. Иноземцево, ул. Ивановская, 67			01-07		
13.	Котельная № 40-18, пос. Иноземцево, ул.Колхозная, 86		10-16			

14.	Котельная № 40-12, пос. Иноземцево, ул.Свободы, 102Б			01-07	
15.	Котельная № 40-13 г. Железноводск, ул. Ленина, 174а			15-21	
16.	Котельная № 40-27 г. Железноводск, ул. Оранжевой, 14			08-14	
18.	Котельная № 40-29 Пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 1			26-31	01



Главный инженер

И.Ю. Полин

Согласовано:

И.о. начальника Железноводского участка



А.П. Попов

Начальник Иноземцевского участка

Н.В. Куксов

Ведущий инженер-энергетик



А.П. Попов