

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
Предгорного филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Ставропольского края
В. А. Ечевский
« » 2024 г.



Заместитель главы
администрации города
Пятигорска- начальник
муниципального учреждения
«Управление городского хозяйства,
транспорта и связи
администрации города Пятигорска
И. А. Андриянов
« » 2024 г.




График
остановки котельных Предгорного филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на
планово-предупредительный ремонт в 2024 г. (летний период)

№№ котельных	Срок остановки на ремонт
Котельная, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Партизанская, 1 («Береговая», пойма реки Подкумок»)	03.06.24-16.06. 24

И. о. Главного инженера Предгорного филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Т. С. Маленькая