

«Согласовано»

Глава Кочубеевского  
муниципального округа  
Ставропольского края

  
Клевцов А.П.  
«    »      2024г.

«Утверждаю»

Заместитель директора  
Невинномысского филиала  
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

  
Чернов Ю.В.  
«    »      2024г.

### ГРАФИК

Планово-предупредительного ремонта котельных Кочубеевского  
муниципального округа Кочубеевского участка Невинномысского филиала  
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в 2024 году.


№п.п.	Номер и адрес котельных	Дата остановки на ремонт	Дата пуска в работу
1.	№ 23-29 с. Балахоновское, ул. Школьная, 17, ГБУ СОН «Балахоновский ПНИ»	08.07.2024г.	22.07.2024г.
2.	№ 23-30 пос. Тоннельный, ул. Королева, 6, ГБУ СОН «Надзорненский ПНИ»	29.07.2024г.	12.08.2024г.
3.	№ 23-05 с.Кочубеевское, ул. Восточная, 63, ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ»	13.08.2024г.	27.08.2024г.


Начальник Кочубеевского участка

ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Согласовано:

Директор ГБУ СОН «Балахоновский ПНИ»  Э.Я. Келеметов

Директор ГБУ СОН «Надзорненский ПНИ»  В.Н. Братков


Главный врач ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ»  В.А. Беляйкин



Список  
котельных работающих в межотопительный период на ГВС Кочубеевского  
участка Невинномысского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в 2024 году

№п.п.	Номер и наименование котельной	Потребители			
		ж/д	школы	д/с	больницы
1	2	3	4	5	6
1.	№ 23-29 с. Балахоновское, ул. Школьная, 17	-	-	-	ГБСУ СОН «Балахоновский ПНИ»
2.	№ 23-30 пос. Тоннельный, ул. Королева, 6	-	-	-	ГБСУ СОН «Надзорненский ПНИ»
3.	№ 23-05 с.Кочубеевское, ул. Восточная, 63	-	-	-	ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ»

Начальник Кочубеевского участка



О.В. Лободин