

«Согласовано»

Заместитель главы администрации

- начальник управления по делам
территорий администрации

Благодарненского муниципального
округа

Ставропольского края

С.В.Ким

«14» июля 2024 год




«Утверждаю»

Директор Буденновского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Н.В.Алюшин

«14» июля 2024 год.



**График остановки котельных на ремонтные работы
2024г.**

№ п/ п	№ котельной	Дата остановки
1	Котельная №15-04, г.Благодарный, ул.Свободы, 98А	08.07.24-21.07.24
2	Котельная №15-05, г.Благодарный, ул. Однокозова, 162А	17.06.24-30.06.24
3	Котельная №15-09, г.Благодарный, ул.Первомайская, 36А	15.07.24-28.07.24
4	Котельная №15-10, г.Благодарный, ул. Комсомольская, 16А	03.06.24-16.06.24
5	Котельная №15-15, г.Благодарный, пл. Строителей, 5	05.08.24-18.08.24

Начальник БУ БФ
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Д.А.Тормосов

Согласовано:

Исполняющий обязанности начальника
управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Нефтекумского
муниципального округа

А.В.Мегаев



Утверждаю:

Главный инженер
Буденновского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

М.А.Башкатов



ГРАФИК

остановки котельных Нефтекумского участка Буденновского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго на профилактический ремонт в
межотопительный период 2024 года

№№ котельных, адрес	Начало остановки котельных	Запуск котельных
Кот. 28-01 г. Нефтекумск	17.06.2024 г.	30.06.2024 г.
Кот. 28-05 пос. Затеречный	05.08.2024 г.	18.08.2024 г.
Кот. 28-14 г. Нефтекумск	17.06.2024 г.	30.06.2024 г.

Согласовано:

УК ООО СК Доминвест»

Директор

А.Я.Бережной

УК ООО «Старт»

Директор

Н.А.Кузнецов

"Согласовано":
Глава Буденновского
муниципального округа
С.В. Савченко
" " " 2024 г.

"Утверждаю":
Директор Буденновского филиала
ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
Н.В.Алюшин
" " " 2024 г.

ГРАФИК

плано-предупредительного ремонта котельных Буденновского муниципального округа Буденновского филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" в 2024 году

№ п/п	№ и наименование котельной	Дата остановки на ремонт	Дата пуска в работу
1	№16-84 "Молодежный, ул. Ромашковая, 14"	22.04.2024 г.	27.04.2024 г.
2	№16-18 "Психдиспансер"	25.04.2024 г.	27.04.2024 г.
3	№16-95 "ул. Павла Примы, 210В"	10.05.2024 г.	10.05.2024 г.
4	№16-02 "8 микрорайон"	20.05.2024 г.	31.05.2024 г.
5	№16-06 "253 квартал"	15.07.2024 г.	26.07.2024 г.
6	№16-94 "Винтехникум"	03.06.2024 г.	14.06.2024 г.
7	№16-16 "Тубдиспансер"	03.06.2024 г.	05.06.2024 г.
8	№16-03 "6 микрорайон"	17.06.2024 г.	28.06.2024 г.
9	№16-01 "1 микрорайон"	05.08.2024 г.	19.08.2024 г.
10	№16-21 "Архангельское, больница"	12.08.2024 г.	23.08.2024 г.
11	№16-11 "Горбольница"	16.09.2024 г.	20.09.2024 г.

Гл. инженер Буденновского ФГУП СК "Крайтеплоэнерго"

М.А. Башкатов

Согласовано:

Управляющий МУП г.Буденновска ЖЭТ

ООО "УК Западная"

ООО "УК Восточная"

ООО "УК Северная"

ООО "УК Южная"

Главный врач ГБУЗ СК "Краевой центр СВМП №1"

Инженер ООО "ЭМСИПИ-Медикейр"

Начальник отдела образования Администрации
Буденновского муниципального округа

Нач. участка Буденновского ФГУП СК "Крайтеплоэнерго"

Нач. участка Буденновского ФГУП СК "Крайтеплоэнерго"

Нач. участка Буденновского ФГУП СК "Крайтеплоэнерго"

А.Н. Сигидиненко

Е.Д. Кузьминых

В.А. Носов

А.В. Монич

А.Ю. Ковалев

Р.Ю. Есенакаев

О.Ю. Алейников

А.Н. Матжанов

А.Н. Васюков

В.Н. Тарасов

В.Г. Юрков