

Утверждаю:
Директор Предгорного филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
В. А. Ечевский

«_____» 2024 г.

Согласовано:
Начальник управления ЖКХ
администрации Предгорного МО
С. В. Яриков

«_____» 2024 г.

График

остановки котельных Предгорного филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на
планово-предупредительный ремонт в 2024 г. (летний период)

№№ котельных	Срок остановки на ремонт	№№ котельных	Срок остановки на ремонт
№ 32-01 ст. Эссентукская	15.04.24-14.10.24	№32-14 пос. Ясная Поляна	15.04.24-14.10.24
№32-02 ст. Эссентукская	15.04.24-14.10.24	№ 32-15 пос. Подкумок	15.04.24-14.10.24
№32-03 ГВС ст. Эссентукская	09.09.24-23.09.24	№32-16 ст. Суворовская	15.04.24-14.10.24
№32-04 ст. Эссентукская	15.04.24-14.10.24	№32-17 ст. Суворовская	15.04.24-14.10.24
№32-05 ст. Эссентукская	15.04.24-14.10.24	№32-19 ст. Суворовская	15.04.24-14.10.24
№32-27 ст. Эссентукская	15.04.24-14.10.24	№32-22 ст. Суворовская	15.04.24-14.10.24
№32-08 с. Этока	15.04.24-14.10.24	№32-23 ст. Боргустанская	15.04.24-14.10.24
№32-09 ГВС с. Винсады	12.08.24-25.08.24	№32-24 ст. Бекешевская	15.04.24-14.10.24
№32-10 ГВС с. Винсады	12.08.24-25.08.24	№32-25 ГВС пос. Нежинский	10.06.24-23.06.24
№32-12 с. Новоблагодарное	15.04.24-14.10.24	№32-26 ГВС пос. Пятигорский	13.05.24-26.05.24
№32-30 с. Юца, ул. Эссентукская, 37 а	01.06.24-01.09.24	№32-29 пос. Санамер	15.04.24-14.10.24
№32-32 ГВС пос. Ясная Поляна	15.10.24-15.04.25	№32-31 ГВС пос. Подкумок (ГБУСО Орленок)	24.06.24-07.07.24
№32-35 с. Юца, ул. Войсковая, 3	15.04.24-14.10.24		

и. о. Главного инженера Предгорного филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Т. С. Маленькая